Explorador de Países

HOJA DE RUTA & DIAGRAMA DE GANTT

Proyecto: Aplicación Web (REST API)
Duración Estimada: 5 Días

Plan de trabajo estructurado para el desarrollo paso a paso del sitio web dinámico. El proyecto consumirá la API de REST Countries, procesando los datos mediante JavaScript nativo e interfaz flexible construida con CSS Flexbox.

1. Desglose de Fases y Actividades

Fase	Tareas Principales	Entregable
Fase 1 Día 1	Estructura base en `index.html` (header libre, filtros) y maquetación con CSS Flexbox.	Estructura HTML/CSS
Fase 2 Día 2	Petición HTTP con `fetch` a la API, control de estados de carga y manejo de errores.	Conexión Backend
Fase 3 Día 3	Mapeo de propiedades JSON (bandera, capital, moneda) e inyección dinámica de tarjetas.	Renderizado de Cards
Fase 4 Día 4	Lógica interactiva de búsqueda en tiempo real por nombre y filtro por continente.	Filtros Funcionales
Fase 5 Día 5	Pruebas de diseño responsivo, validación de datos nulos y optimizaciones finales.	Proyecto Finalizado

2. Cronograma Visual (Gantt)



3. Hitos Clave de Entrega

Hito 1: Maquetación Flexible
Contenedor Flexbox listo para adaptar N tarjetas responsivas.

Hito 2: Consumo API Estable
Datos recuperados e interpretados correctamente desde el servidor.

Hito 3: Búsqueda Interactiva
Filtrado dinámico instantáneo sin recargar la página.

Hito 4: Publicación / Deploy
Aplicación web comprobada e integraciones pulidas al 100%.